



**COMISIÓN TÉCNICA**  
**ACTA No. 011-2018**

**CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL para la contratación bajo la modalidad de Asociación Pública Privada de la ejecución del “DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN”**

El día 14 de Agosto del 2018, a las 14h15, se reunió la Comisión Técnica integrada por los siguientes miembros: Ing. Ramiro Castillo Illingworth, quien la preside en su calidad de Profesional designado por la Máxima Autoridad; Ing. Jorge Berrezueta Peñaherrera, Director de Obras Públicas; y, Abg. Luis Endara Terán, Delegado del Procurador Síndico Municipal. Actúa como Secretaria de la Comisión Técnica la Abg. Blanca García Véliz.

El señor Presidente luego de haber constatado que existe el quórum reglamentario declara instalada la sesión y solicita que por Secretaría se dé lectura del orden del día:

- 1. MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL “DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DEL CANAL DE ACCESO A LAS TERMINALES PORTUARIAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS DE GUAYAQUIL, INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN”**
- 2. VARIOS**

Puesto a consideración de los miembros de la Comisión, el orden del día, es aprobado por unanimidad, pasándose a tratar los puntos acordados.

**PUNTO UNO.-**

Los miembros de la Comisión Técnica, de conformidad a lo establecido en los numerales 2.8 y 3.2 del pliego del presente procedimiento, consideran pertinente reformar el cronograma del presente proceso, en virtud de las solicitudes realizadas por los oferentes en cuanto a ampliar el plazo para la presentación de la convalidación de errores solicitada mediante Acta No. 010-2018.

Acto seguido, los miembros de la Comisión resuelven modificar el cronograma, quedando de la siguiente manera:

CONCEPTO	FECHA
<b>PRIMERA ETAPA:</b>	
Convalidación o aclaración de oferta técnica	viernes, 24 de agosto de 2018
Calificación de oferentes	jueves, 30 de agosto de 2018
<b>SEGUNDA ETAPA:</b>	
Preguntas y aclaraciones sobre el Proyecto de Contrato de Adhesión	Hasta martes, 4 de septiembre de 2018
Publicación de Respuestas y Aclaraciones	martes, 11 de septiembre de 2018



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil  
**M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL**

Acta No. 011-2018  
Pág. No. 2 de 2

Presentación de Formulario No. 7 Compromiso de Adhesión Proyecto de Contrato	viernes, 14 de septiembre de 2018
Apertura de sobres con Formulario No. 7 Compromiso de Adhesión del Proyecto de Contrato	viernes, 14 de septiembre de 2018
<b>TERCERA ETAPA:</b>	
Apertura de Sobre con Oferta Económica	lunes, 17 de septiembre de 2018
Solicitud de aclaraciones de Oferta Económica por parte de la entidad delegante	lunes, 24 de septiembre de 2018
Respuesta por parte de los oferentes a las aclaraciones solicitadas de Oferta Económica	Hasta viernes, 28 de septiembre de 2018
<b>CUARTA ETAPA:</b>	
Adjudicación	lunes, 8 de octubre de 2018

**PUNTO DOS.-**

No habiendo puntos varios que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 14h29, concediéndose el tiempo necesario para la redacción de la presente acta, la que una vez elaborada y conocida por los miembros de la Comisión Técnica, es aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.

Ing. Ramiro Castillo Illingworth  
**PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
TÉCNICA**

Ing. Jorge Berrezueta Peñaherrera  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Abg. Luis Endara Terán  
**DELEGADO DEL PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL**

Lo certifico.-

Abg. Blanca García Véliz  
**SECRETARIA DE LA COMISIÓN  
TÉCNICA**