

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución

No.	Nombre del contratista (personas naturales) o razón social (personas jurídicas)	RUC del contratista	Tipo de contrato	Objeto del Contrato	Monto	Fecha en el que se declaró incumplido el contratista	Causas del incumplimiento	Existe un proceso de apelación por parte del contratista		Enlace al portal web de contratación pública (contratistas incumplidos)
								SI	NO	
1	JORGE TEÓFILO CAPELO BRITO	0908888308001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-089-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUES MEDIANOS: COOPERATIVA LA GAVIOTA MZ. 2270	\$ 38.378,17	04/04/2013	PARALIZACIÓN INJUSTIFICADA DE TRABAJOS PARA REMEDIAR OBSERVACIONES REALIZADAS ENTRE LA RECEPCIÓN PROVISIONAL Y LA DEFINITIVA		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
2	CONSTRUCTORA JOBET	0990975183001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-029-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE, CDLA LAS ACACIAS MZ. E1 – E2 – E3 – E4 – E5	\$ 97.940,67	03/12/2013	PARALIZACIÓN INJUSTIFICADA DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
3	JOSÉ JUSTINIANO BENITES ESTUPIÑAN	1200697991	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-029-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GRANDE, CDLA LAS ACACIAS MZ. E1 – E2 – E3 – E4 – E5	\$ 97.940,67	03/12/2013	PARALIZACIÓN INJUSTIFICADA DE TRABAJOS POR PARTE DEL CONTRATISTA		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
4	ERIME S.A.	0992421703001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	R-SIE-MIMG-037-2011 ADQUISICIÓN VARILLAS DE HIERRO PARA REPOSICIÓN DE STOCK DE LA BODEGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 160.000,00	05/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
5	ERIME S.A.	0992421703001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-MIMG-048-2011 ADQUISICIÓN DE TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO) DE 10 PIES, TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO)	\$ 24.000,00	31/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
6	LUIS ALFREDO PÉREZ	0905731667001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	R-SIE-MIMG-037-2011 ADQUISICIÓN VARILLAS DE HIERRO PARA REPOSICIÓN DE STOCK DE LA BODEGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 160.000,00	05/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
7	LUIS ALFREDO PÉREZ	0905731667001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-MIMG-048-2011 ADQUISICIÓN DE TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO) DE 10 PIES, TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE GALVALUME (PLANCHAS DURATECHO)	\$ 24.000,00	31/12/2014	NO ENTREGÓ LOS MATERIALES OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
8	SERININT S.A.	0992259566001	LICITACIÓN DE OBRA	R-LICO-MIMG-017-2012 CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES: SECTOR No. 8 (...)	\$ 2.305.628,69	24/02/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
9	SERININT S.A. Y ASOCIADOS	0992794984001	LICITACIÓN DE OBRA	R-LICO-MIMG-017-2012 CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES: SECTOR No. 8 (...)	\$ 2.305.628,69	24/02/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
10	FLOR BUSTAMANTE JAVIER ARTURO	0908524648	LICITACIÓN DE OBRA	R-LICO-MIMG-017-2012 CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES: SECTOR No. 8 (...)	\$ 2.305.628,69	24/02/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
11	REYES CORTEZ GEORGE BORIS	0920445293001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-MIMG-252-2012 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS MERCADOS ARTÍCULOS VARIOS Y MACHALA	\$ 357.444,28	08/01/2014	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
12	REYES CORTEZ GEORGE BORIS	0920445293001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-MIMG-548-2011 CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MERCADOS: "NORTE" Y "FLORES"	\$ 90.000,00	08/01/2014	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1

13	REYES CORTEZ GEORGE BORIS	0920445293001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	R2-MCS-MIMG-149-2012 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL MERCADO DE ARTÍCULOS VARIOS POSORJA	\$ 47.932,80	08/01/2014	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
14	BRADIL S.A	0992266376001	MEJOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-058-2011 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO F'c=280KG/CM2 PEATONAL 42 NO (ENTRE MZS.1356 - 1360) DESDE: (ABSC. 0 + 000) HASTA: CALLE 18 C NO (LUIS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 029.40) 15° PEATOANL 43 NO (ENTRE MZS. 1378 - 1380) DESDE: CALLE 18C NO (LUIS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 000) HASTA: 3° CALLEJON 18C NO (ABSC. 0+065.00) 19° PEATONAL 43 NO (ENTRE MZS. 1380 - 1381) DESDE: CALLE 18C NO (LUIS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0+000) HASTA: 3° CALLEJÓN 18C NO (ABSC. 0+046.60) COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE MAPASINGUE OESTE, PARROQUIA TARQUI	\$ 145.815,35	20/01/2015	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
15	ALMEIDA MAESTRE FABIAN RAFAEL	1708049877	MEJOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-058-2011 CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA DE HORMIGON ARMADO F'c=280KG/CM2 PEATONAL 42 NO (ENTRE MZS.1356 - 1360) DESDE: (ABSC. 0 + 000) HASTA: CALLE 18 C NO (LUIS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 029.40) 15° PEATOANL 43 NO (ENTRE MZS. 1378 - 1380) DESDE: CALLE 18C NO (LUIS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0 + 000) HASTA: 3° CALLEJON 18C NO (ABSC. 0+065.00) 19° PEATONAL 43 NO (ENTRE MZS. 1380 - 1381) DESDE: CALLE 18C NO (LUIS DE TOLA Y AVILES) (ABSC. 0+000) HASTA: 3° CALLEJÓN 18C NO (ABSC. 0+046.60) COOPERATIVA 12 DE OCTUBRE MAPASINGUE OESTE, PARROQUIA TARQUI	\$ 145.815,35	20/01/2015	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
16	VITAGERSA S.A.	0992703350001	MEJOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-062-2012 RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DEL CARRIL EXCLUSIVO DE LA TRONCAL 1, TERMINAL RIO DAULE - GUASMO. (...)	\$ 103.475,03	05/12/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
17	LOPEZ PINCAY GABRIELA PAOLA	1204520736	MEJOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-062-2012 RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DEL CARRIL EXCLUSIVO DE LA TRONCAL 1, TERMINAL RIO DAULE - GUASMO. (...)	\$ 103.475,03	05/12/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
18	EGAS-CONSTRUIPERIAL	0903353712001	MEJOR CUANTÍA DE OBRA	R3-MCO-MIMG-093-2012 PAVIMENTACION DE HORMIGON ASFALTICO E = 5 CM. CALLE E, DESDE: CALLE 4 (ABSC. 0+000), HASTA: (ABSC 0+380), VÍA AL RECINTO SABANA GRANDE – BARRIO ECUADOR, UBICADA EN LA PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON - PROGRESO	\$ 143.711,84	21/05/2014	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
19	EGAS-CONSTRUIPERIAL	0903353712001	MEJOR CUANTÍA DE OBRA	R-MCO-MIMG-094-2012 PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ASFALTICO E=5 CM. CALLE BELLAVISTA I DESDE: AV. PEDRO VITERI (VIA GUAYAQUIL-PLAYAS) ABSC. (0+000) HASTA: CALLE E (ABSC. 0+193.15) Y CALLE BELLAVISTA II DESDE: CALLE E (ABSC. 0+000) HASTA: CALLE BELLAVISTA I (ABSC. 0+128.90) BARRIO BELLAVISTA, PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON- PROGRESO	\$ 114.210,20	09/04/2013	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
20	Egas Andrade Edison Boanerge	0992793821001	MEJOR CUANTÍA DE OBRA	R3-MCO-MIMG-093-2012 PAVIMENTACION DE HORMIGON ASFALTICO E = 5 CM. CALLE E, DESDE: CALLE 4 (ABSC. 0+000), HASTA: (ABSC 0+380), VÍA AL RECINTO SABANA GRANDE – BARRIO ECUADOR, UBICADA EN LA PARROQUIA JUAN GOMEZ RENDON - PROGRESO	\$ 143.711,84	21/05/2014	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1

21	Egas Andrade Edison Boanerge	0992793821001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	R-MCO-MIMG-094-2012 PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ASFÁLTICO E=5 CM. CALLE BELLA VISTA I DESDE: AV. PEDRO VITERI (VIA GUAYACUIL-PLAYAS) ABS.C. (0+000) HASTA: CALLE E (ABS.C. 0+193.15) Y CALLE BELLA VISTA II DESDE: CALLE E (ABS.C. 0+000) HASTA: CALLE BELLA VISTA I (ABS.C. 0+128.90) BARRIO BELLA VISTA, PARROQUIA JUAN GÓMEZ RENDÓN-PROGRESO	\$ 114.210,20	10/04/2013	FALSEDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN LA OFERTA	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
22	GIGATRONIC S.A.	0992461373001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-MIMG-495-2011 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASEO CANTONAL, MERCADO Y SERVICIOS PARROQUIALES	\$ 12.348,00	30/06/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ADEMÁS QUE NO ES ÚTIL PARA LA FUNCIÓN PARA LA QUE SE LO CONTRATÓ	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
23	JORGE ROBERTO HOYOS ROBALINO	0900639683001	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-MIMG-495-2011 ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE PESAJE, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASEO CANTONAL, MERCADO Y SERVICIOS PARROQUIALES	\$ 12.348,00	30/06/2014	RETRASO INJUSTIFICADO EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA, ADEMÁS QUE NO ES ÚTIL PARA LA FUNCIÓN PARA LA QUE SE LO CONTRATÓ	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
24	CONSORCONSTRU S.A.	0992360119001	COTIZACIÓN DE OBRA	COTO-MIMG-003-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=23 CM. AV. 43 NO QUINQUELIAS DESDE: CALLE 22 NO HONORATO VASQUEZ (ABS.C. 0+000) HASTA: CALLE 23 NO EUCALIPTOS (ABS.C. 0+529), SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES	\$ 492.999,63	15/06/2012	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
25	Zamora Bravo Stalyn Eduardo	0917274136	COTIZACIÓN DE OBRA	COTO-MIMG-003-2011 PAVIMENTACIÓN CON HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND E=23 CM. AV. 43 NO QUINQUELIAS DESDE: CALLE 22 NO HONORATO VASQUEZ (ABS.C. 0+000) HASTA: CALLE 23 NO EUCALIPTOS (ABS.C. 0+529), SECTOR INMACONSA, PARROQUIA PASCUALES	\$ 492.999,63	15/06/2012	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=2
26	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-007-2010 CONSTRUCCIÓN DE: PARQUE DEL GUASMO NORTE, PRE COOPERATIVA NUEVOS HORIZONTES MZ. # 133, Y CONSTRUCCIÓN DE: PARTERRE PRINCIPAL UBICADO EN LA COOP. PASTOR VERA – AV. 388 NO	\$ 100.985,19	07/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=3
27	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-018-2010 Construcción de Parque Grande: Floresta 1 Código 45.0050 Calle 51E SE Roberto Serrano Rolando y 2PT. 10B (Atrás de tia)	\$ 52.303,07	08/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=4
28	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-022-2010 Construcción de Parques Medianos: * SAUCES I MZ. F 15, SAUCES I MZ. F 16, SAUCES I MZ. F 17	\$ 60.246,17	19/07/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=5
29	D&D BAQUERIZO S.A. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	0992600551001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-026-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO: CDLA. SIMÓN BOLÍVAR MZ. #2	\$ 53.290,00	28/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=6
30	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-007-2010 CONSTRUCCIÓN DE: PARQUE DEL GUASMO NORTE, PRE COOPERATIVA NUEVOS HORIZONTES MZ. # 133, Y CONSTRUCCIÓN DE: PARTERRE PRINCIPAL UBICADO EN LA COOP. PASTOR VERA – AV. 388 NO	\$ 100.985,19	07/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=7
31	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-018-2010 Construcción de Parque Grande: Floresta 1 Código 45.0050 Calle 51E SE Roberto Serrano Rolando y 2PT. 10B (Atrás de tia)	\$ 52.303,07	08/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=8
32	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-022-2010 Construcción de Parques Medianos: SAUCES I MZ. F 15, SAUCES I MZ. F 16, SAUCES I MZ. F 17	\$ 60.246,17	19/07/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=9



33	DANNY ANIBAL BAQUERIZO FIGUEROA	1204461220	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-026-2010 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MEDIANO. CDLA. SIMÓN BOLÍVAR MZ. #2	\$ 53.290,00	28/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
34	Corptravelti s. a.	0992335653001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-077-2010 CONSTRUCCION DE PARQUES MEDIANOS.-COOP. LOMAS DE LA FLORIDA JUNTO A LA MZ. # 891 -LA MURALLA MZ. 2777 AV. ISIDRO AYORA KM. 12 1/2 VIA A DAULE -CDLA. FLORIDA NORTE MZS. 112-113-114-115 -GERANIOS II MZS. 3001 Y 3002	\$ 135.862,02	24/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
35	Aviles Abad Manuel Antonio	0906374822	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-077-2010 CONSTRUCCION DE PARQUES MEDIANOS.-COOP. LOMAS DE LA FLORIDA JUNTO A LA MZ. # 891 -LA MURALLA MZ. 2777 AV. ISIDRO AYORA KM. 12 1/2 VIA A DAULE -CDLA. FLORIDA NORTE MZS. 112-113-114-115 -GERANIOS II MZS. 3001 Y 3002	\$ 135.862,02	24/06/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
36	Constructora del Río S.A. CONDESA	0992251514001	LICITACIÓN DE OBRA	LICO-MIMG-021-2011 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 10: GUASMO CENTRAL - GUASMO NORTE, COOPERATIVAS: NUEVA GRANADA, VERGELES, RIO GUAYAS, CASITA DEL GUASMO, JAZMINES, 8 DE MARZO, JUAN X MARCOS, BRISAS DEL GUAYAS, 13 DE FEBRERO Y LA FLORESTA, PARROQUIA XIMENA	\$ 2.944.331,62	02/01/2013	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
	Plaza Villavicencio Sergio José Vicente	0905301974	LICITACIÓN DE OBRA	LICO-MIMG-021-2011 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BORDILLOS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS POPULARES SECTOR 10: GUASMO CENTRAL - GUASMO NORTE, COOPERATIVAS: NUEVA GRANADA, VERGELES, RIO GUAYAS, CASITA DEL GUASMO, JAZMINES, 8 DE MARZO, JUAN X MARCOS, BRISAS DEL GUAYAS, 13 DE FEBRERO Y LA FLORESTA, PARROQUIA XIMENA	\$ 2.944.331,62	02/01/2013	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
37	Plaza Villavicencio Consultores Cia. Ltda.	0992239115001	CONSULTORÍA	S-CEC-MIMG-008-2005 CONTRATO DE ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, PASANDO POR TODAS LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA, UTILIZANDO ARQUITECTURA DE N-CAPAS A TRAVÉS DE MICROSOFT SQL SERVER 2000 COMO BASE DE DATOS DE MICROSOFT VISUAL STUDIO NET COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO; PARA LOS MODULOS DE EXISTENCIAS, ACTIVOS FIJOS	\$ 30.000,00	26/10/2011	POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
38	Escudero Bolaños Flavio Vicente	1200054037001	CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS (LEY ANTERIOR)	CPO-012-2007 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO DE AREAS VERDES GRUPO No. 6 (...)	\$ 238.067,97	28/09/2010	POR MALA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
39	Escudero Bolaños Flavio Vicente	1200054037001	CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS (LEY ANTERIOR)	CPO-007-2007 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AGRONÓMICO DE AREAS VERDES GRUPO No. 4 (...)	\$ 275.466,11	21/09/2010	POR MALA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
40	CONSTRUCTORA VORTEX S.A.	0991350764001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-017-2011 AUMENTO Y REMODELACION DE LA IGLESIA "SAN JUAN BAUTISTA", CALLE 50 B SO Y AV. 3 SO (DR. GABRIEL GARCIA MORENO), CIUDADELA LOS ESTEROS, PARROQUIA XIMENA	\$ 91.646,71	29/01/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
41	CONSTRUCTORA VORTEX S.A.	0991350764001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-146-2010 RECONSTRUCCIÓN DE LA CÚPULA NOR-ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARROQUIA ROCAFUERTE	\$ 113.949,41	14/11/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
42	CONSTRUCTORA VORTEX S.A.	0991350764001	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-112-2010 REFORMA GEOMÉTRICA DE LA AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN (CALLE 12 NE) DESDE: AV. DE LAS AMÉRICAS (EJE N-S) HASTA: AV. PEDRO MENÉNDEZ GILBERT (AV. 5 NE) EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. NICASIO SAFADI, INCLUIDO SEMAFORIZACIÓN, PARROQUIA TARQUI	\$ 61.008,40	20/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1

43	GONZALEZ GARZÓN GUSTAVO GILBERTO	1801389253	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-017-2011 AUMENTO Y REMEDIACIÓN DE LA IGLESIA "SAN JUAN BAUTISTA", CALLE 50 B SO Y AV. 3 SO (DR. GABRIEL GARCÍA MORENO), CIUDADELA LOS ESTEROS, PARROQUIA XIMENA	\$ 91.646,71	29/01/2013	ABANDONO DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
44	GONZALEZ GARZÓN GUSTAVO GILBERTO	1801389253	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-146-2010 RECONSTRUCCIÓN DE LA CÚPULA NOR-ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL, PARROQUIA ROCAFUERTE	\$ 113.949,41	14/11/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
45	GONZALEZ GARZÓN GUSTAVO GILBERTO	1801389253	MENOR CUANTÍA DE OBRA	MCO-MIMG-112-2010 REFORMA GEOMÉTRICA DE LA AV. CARLOS LUIS PLAZA DÁRINI (CALLE 12 NE) DESDE: AV. DE LAS AMÉRICAS (EJE N-S) HASTA: AV. PEDRO MENEZDEZ GILBERT (AV. 5 NE) EN LA INTERSECCIÓN CON LA AV. NICASIO SAFADI, INCLUIDO SEMAFORIZACIÓN, PARROQUIA TARQUI	\$ 61.008,40	20/09/2011	RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		x	https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/EmpReporteIncumplidos.cpe?sg=1
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:								28/02/2015		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:								Mensual		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL j):								Asesoría Jurídica		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL j):								Ab. Rosa Gioconda Kinchuela Murillo		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:								roskingm@guayaquil.gov.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:								(04) 594800 ext. 2322		